**Bruno Boggioni Rivera** ...0 8 1 8

| | |
|---|---|
| **De:** | Bruno Boggioni Rivera |
| **Enviado el:** | martes, 11 de abril de 2023 16:50 |
| **Para:** | Roberto A. Fuente Flores |
| **CC:** | Juan A. Worm Stari; Jaime Standen Rojas; Yenifer A. Ilaja Cid; Leonel E. Huerta Fernández; Andrea M. Murillo Neumann; Hector Droguett Hernandez |
| **Asunto:** | comentarios / reasigna funciones proyecto fundación altiplano |

**Roberto:**
Junto con saludar, en relación con correo electrónico emitido el día 29 de marzo 2023, se consulta si en su registro cuenta con resolución de nombramiento que asigna funciones de inspección Fiscal a funcionario DIPLADER, consulta considerando lo descrito por Administrador Regional.


.

Se detalla que desde año 2021, el proceso de restauración de la Iglesia Virgen de Asunción de Ticnamar, presenta incumplimiento de convenio vigente y abandono de obras, advertido en innumerables oportunidades, por lo que desde año 2022 se procede a regularizar convenio lo que a la fecha no cuenta con pronunciamiento favorable de marte de MDSF, para coordinación en conjunto con CORE y Contraloría; con el fin de reiniciar labores en terreno.
Se informo en su oportunidad a la Unidad Jurídica que Inspección Fiscal sugería analizar el efectuar proceso de resciliación o liquidación de convenio, considerando el desarrollo de recursos económicos en residencia de trabajadores que no se encontraba descrita en ninguna partida (labores efectuadas producto de COVID, pero que no conto con pronunciamiento de contraloría).
GORE optó por regularizar convenio, lo que lleva largo tiempo sin obtener pronunciamiento favorable para efectuar desarrollo y reiniciar labores de termino de partidas pendientes a la fecha (se encuentra pendiente efectuar partida campanario, obras exteriores y terminaciones, como a su vez contra con un convenio vigente para proceder con recepción de totalidad de partidas, acción que a la fecha es extemporánea producto de recepción tasita por uso de comunidad en actividades patronales).

- De esta manera se envía email para **solicita copia digital de resolución de nombramiento de funcionario DIPLADER** y contra con su instrucción de reasignar iniciativa, efectuado entrega de copia de expediente existente a la fecha que cuenta con dos (2) archivadores

.

Quedo atento a instrucción y documentación.
Saludos.




**Bruno F. Boggioni Rivera**
Arquitecto
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
**Unidad de Equipamiento e Infraestructura**
**Profesional División de Infraestructura y Transportes**
Fono (56) 2 33251405
www.gorearicayparinacota.cl





**De:** Leonel E. Huerta Fernández <leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl>
**Enviado el:** miércoles, 29 de marzo de 2023 10:45
**Para:** Roberto A. Fuente Flores <roberto.fuentes@gorearicayparinacota.gov.cl>; Andrea M. Murillo Neumann <andrea.murillo@gorearicayparinacota.gov.cl>; Hector Droguett Hernandez <hector.droguett@gorearicayparinacota.gov.cl>
**CC:** Bruno Boggioni Rivera <bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl>; Juan A. Worm Stari <juan.worm@gorearicayparinacota.gov.cl>; Jaime Standen Rojas <jaime.standen@gorearicayparinacota.gov.cl>; Yenifer A. Ilaja Cid <yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl>
**Asunto:** reasigna funciones proyecto fundación altiplano

Estimado Roberto, se instruye reasignar iniciativa restauración iglesia virgen de  Asunción de Ticnamar, la cual estaba a cargo de don Bruno Boggioni Rivera, debiendo se asignada a don Juan Worm Stari, dependiente de DIPLADER, para que continue con el proceso de inspección fiscal, al unísono el proceso el funcionario Jaime Standen, ha solicitado la actualización del presupuesto de la iniciativa sin respuesta para el ingreso a la MIDESO.

La resolución será tramitada desde gabinete por la abogada Yenifer Ilaja Cid, quien requerirá lo necesario.

Atte.



**Leonel Huerta Fernández**
Administrador Regional
**Gobierno Regional Arica y Parinacota**
Dirección: Av. General Velásquez #1775
Teléfono: (58) 2207410
Web: www.gorearicayparinacota.gov.cl

---